

**АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ
ПО УСТРОЙСТВУ СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ НА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК»,
П.ЛИПОВЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН**

18 сентября 2018 года.

Общественная комиссия по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Липовецкое городское поселение Октябрьского района Приморского края на 2018-2022 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы, действующая на основании постановления Администрации Липовецкого городского поселения, от 24.07.2017 года № 149 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Липовецкого городского поселения Октябрьского района Приморского края».

в составе:

председатель комиссии:

Козленко Н.А.	– Глава Липовецкого городского поселения;
Мисник А.В.	-Заместитель главы Октябрьского района, член политсовета партии Единая Россия Октябрьского района (по согласованию);
Диянич НА	-ведущий специалист администрации Липовецкого городского поселения;
Золотарева О.А.	Депутат думы Октябрьского района;
Сваруп А.В.	Депутат муниципального комитета Липовецкого городского поселения;
Шишкина О.В.	Главный специалист Администрации Липовецкого городского поселения.

произвела приемку работ, выполненных подрядчиком ООО « Хэппи Айлэнд » в период с «01» сентября 2018 г. по «15» сентября 2018 г. по устройству спортивно-игровой площадки на общественной территории «Центральный парк», п. Липовцы.

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по устройству спортивно-игровой площадки: локальная смета, акт о приемке выполненных работ форма № КС-2, копия контракта на выполнение работ.

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра территории, комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил, согласованные с проектной организацией и заказчиком

нет

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

1. Полная сметная площадь ремонта 1520 кв.м.
2. Фактическая площадь ремонта 1520 кв.м.
3. Полная сметная стоимость ремонта 465 000,00 руб.
4. Фактическая стоимость ремонта 465 000,00 руб.
5. Заключение:

Работы по ремонту общественной территории « Центральный парк » (устройство спортивно-игровой площадки), п. Липовцы, Октябрьский район выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

Решение приемочной комиссии

Предъявленная к приемке спортивно-игровая площадка на общественной территории «Центральный парк» , п. Липовцы принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества отлично .


Акт составлен в 2 экземплярах:

1-ый - Общественная комиссия по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

2-ой - ООО « Хэппи Айлэнд»

ПОДПИСИ КОМИССИИ:


Козленко Н.А.



– Глава Липовецкого городского поселения председатель комиссии;


Мисник А.В.

Члены комиссии




-Заместитель главы Октябрьского района , член политсовета партии Единая Россия Октябрьского района (по согласованию)

Диянич НА




-ведущий специалист администрации Липовецкого городского поселения

Золотарева О.А.




Депутат думы Октябрьского района

Сваруп А.В.



Депутат муниципального комитета Липовецкого городского поселения

Шишкина О.В.



Главный специалист Администрации Липовецкого городского поселения