

**АКТ  
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК»,  
П.ЛИПОВЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН**

29 октября 2018 года.

Общественная комиссия по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Липовецкое городское поселение Октябрьского района Приморского края на 2018-2022 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы, действующая на основании постановления Администрации Липовецкого городского поселения, от 24.07.2017 года № 149 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Липовецкого городского поселения Октябрьского района Приморского края».

в составе:

председатель комиссии:

Козленко Н.А.	– Глава Липовецкого городского поселения;
Мисник А.В.	-Заместитель главы Октябрьского района, член политсовета партии Единая Россия Октябрьского района (по согласованию);
Диянич НА	-ведущий специалист администрации Липовецкого городского поселения;
Золотарева О.А.	Депутат думы Октябрьского района;
Сваруп А.В.	Депутат муниципального комитета Липовецкого городского поселения;
Шишкина О.В.	Главный специалист Администрации Липовецкого городского поселения.

произвела приемку работ, выполненных подрядчиком ООО «Океан Лоджистик» в период с «06» июля 2018 г. по «29» октября 2018 г. по благоустройству общественной территории «Центральный парк», п. Липовцы.

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по благоустройству общественной территории «Центральный парк», п. Липовцы: локальная смета, акт о приемке выполненных работ форма № КС-2, копия контракта на выполнение работ.

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра территории, комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил, согласованные с проектной организацией и заказчиком

нет

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

- 2. Полная сметная площадь ремонта 515,0 кв.м.
- 3. Фактическая площадь ремонта 515,0 кв.м.
- 4. Полная сметная стоимость ремонта 2 483 804,00
- 5. Фактическая стоимость ремонта 2 483 804,00 руб.

Заключение:

Работы по ремонту общественной территории « Центральный парк », п. Липовцы, Октябрьский район выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

### Решение приемочной комиссии

Предъявленные к приемке работы по благоустройству на общественной территории «Центральный парк», п. Липовцы это устройство пешеходных дорожек, установка урн, скамеек, монтаж уличного освещения, спиливание аварийных деревьев принять в эксплуатацию.


Акт составлен в 2 экземплярах:

1-ый - Общественная комиссия по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

2-ой - ООО « Океан Лоджистик»


#### ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Козленко Н.А.

  
\_\_\_\_\_

- Глава Липовецкого городского поселения председатель комиссии;

Мисник А.В.

  
\_\_\_\_\_

-Заместитель главы Октябрьского района , член политсовета партии Единая Россия Октябрьского района (по согласованию)

Диянич НА

  
\_\_\_\_\_

-ведущий специалист администрации Липовецкого городского поселения

Золотарева О.А.

  
\_\_\_\_\_

Депутат думы Октябрьского района

Сваруп А.В.

  
\_\_\_\_\_

Депутат муниципального комитета Липовецкого городского поселения

Шишкина О.В.

  
\_\_\_\_\_

Главный специалист Администрации Липовецкого городского поселения